

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра естественнонаучной и
технологической направленностей «Точка роста» в филиалах МОУ
«Сынтульская СОШ» в 2024 учебном год

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	РЕЗУЛЬТАТ	СРОК
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор ОУ	Приказ директора	Апрель 2024
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор ОУ	План первоочередных мероприятий	Апрель 2024
1.3.	Назначение руководителя Центра	Директор ОУ	Приказ директора	Апрель 2024
1.4.	Создание рабочей группы	Директор ОУ	Приказ директора	Апрель 2024
1.5.	Утверждение должностной инструкции руководителя центра	Директор ОУ	Должностная инструкция	Апрель 2024
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор ОУ, руководители филиалов	Проект зонирования	Май 2024 г
1.7.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор ОУ, руководители филиалов, руководители центров «Точка роста»	Проект зонирования	Май 2024 г
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор ОУ, руководители филиалов	Заявки на финансирование	Май 2024 г
2.2.	Разработка проектно-сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор ОУ, руководители филиалов, руководители центров «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Май 2024 г

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	РЕЗУЛЬТАТ	СРОК
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Технический персонал	Отчет	Июнь 2024 г
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор ОУ, руководители филиалов, руководители центров «Точка роста»	заявка	май-август 2024 г
2.5.	Приемка помещений ЦентраЗ	Представители УОМП Касимовского района, директор ОУ, руководители филиалов, руководители центров «Точка роста»	Акт	август 2024 г
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Руководители филиалов	Свидетельства о повышении квалификации	Август 2024 г
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заведующий филиала, руководители центра «Точка роста», учителя химии, биологии, физики	Рабочие программы педагогов	Июнь-август 2024
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Заведующий филиала, администратор сайта ОУ	Информационный контент сайта	апрель, 2024 г
4.2.	Открытие web-страниц центров образования «Точка роста» филиалов на официальном сайте	Администратор сайта ОУ	Информационный контент сайта	август 2024 г
4.3.	Открытие центров образования «Точка роста» филиалов	Представитель УОМП, директор школы, руководители	Торжественное мероприятие	01.09.2024

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	РЕЗУЛЬТАТ	СРОК
		филиалов, руководители центров, педагоги		
4.4.	Организация работы центра образования «Точка роста»	Руководитель филиала, руководитель центра	Организационные мероприятия	с 01.09.2024 г
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель филиала, руководитель центра, педагоги	Организационные мероприятия	Август 2024 г
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель филиала, руководитель центра, педагоги	Приказ директора	Сентябрь 2024 г
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель филиала, руководитель центра	отчет	ежемесячно

Директор:

О.В.Будорагина